



А. В. Бах  
20 \_\_\_\_ года

**План  
реализации Проекта «Проориентационный нетворкинг» в муниципальном образовании  
Шарыповского муниципального округа Красноярского края.**

№ п/п	Наименование	Исполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
<b>1. Организационный этап</b>				
1.1	Определить ответственного за реализацию Проекта, сформировать состав рабочей группы	Администрация Шарыповского муниципального округа	27.12.2022г.	Назначение ответственного лица и формирование рабочей группы для реализации Проекта
1.2	Определить площадку для проведения встреч (помещение)	КГКУ ЦЗН г.Шарыпово, Управление образования Шарыповского муниципального округа, МБУ МЦ «Сибиряк»	27.12.2022г.	Создание условий для реализации Проекта
1.3	Провести презентацию Проекта для его потенциальных участников (семинар, круглый стол и др.)	Управление образования Шарыповского муниципального округа, МБУ МЦ «Сибиряк»	27.12.2022г.	Вовлечение родителей, обучающихся и работодателей в реализацию Проекта. Определение и согласование интересов и позиций его участников
1.4	Определить участников встреч, мероприятий Проекта (учащиеся, родители, работодатели и др.)	Администрация Шарыповского муниципального округа, Управление образования Шарыповского муниципального округа	23.12.2022г.	Определение целевой аудитории

1.5	Заклучить соглашение о сотрудничестве с партнерами, работодателями, приглашенными участниками (при необходимости)	Администрация Шарыповского округа, Управление образования муниципального округа, работодатели	муниципального Шарыповского	30.12.2022г.	Формирование перспективно-полезных связей между участниками проекта
1.6	Сформировать пакет возможных тем и форматов для реализации профориентационного нетворкинга	Управление образования муниципального округа, МБУ МЦ «Сибиряк»	Шарыповского	30.12.2022г.	Разработка контент-плана встреч и мероприятий (Приложение 1)
1.7	Разработать график работы коммуникативных площадок и мероприятий в рамках реализации Проекта	Управление образования муниципального округа, МБУ МЦ «Сибиряк».	Шарыповского	30.12.2022г.	Обозначение сроков, темы, формата встреч и мероприятий с учетом целевой аудитории

## 2. Основной этап

2.1	Организовать проведение встреч по реализации Проекта с учетом разработанного плана и графика его реализации	КГКУ ЦЗН г.Шарыпово, Управление образования муниципального округа, КГБПОУ «Шарыповский колледж», МБУ МЦ «Сибиряк»	Шарыповского многопрофильный	в течение года	Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга, представленного треугольником взаимодействия «ребенок - родитель - работодатель»
2.2	Обеспечить освещение реализации проекта в средствах массовой информации	Управление образования муниципального округа, МБУ МЦ «Сибиряк».	Шарыповского	постоянно	Популяризация Проекта и привлечение новых участников
2.3	Организовать консультационно-методическое сопровождение реализации Проекта	Куратор проекта		постоянно	Формирование компетентного подхода к реализации процесса профориентационного нетворкинга

### 3. Заключительный этап

3.1	Анализ реализации Проекта в муниципальном образовании	Муниципальный координатор, муниципальный куратор	до 15 декабря ежегодно	Мониторинг реализации Проекта с учетом поставленных задач
3.2	Разработка предложений для модернизации Проекта на муниципальном и краевом уровнях	Муниципальный координатор, муниципальный куратор	до 15 декабря ежегодно	Определение перспективных направлений дальнейшей реализации Проекта
3.3	Формирование отчета о реализации проекта и направление его Координатору Проекта	Муниципальный координатор, муниципальный куратор	до 25 декабря ежегодно	Анализ результатов реализации Проекта на муниципальном уровне
3.4	Подготовка сводного отчета о реализации Проекта в Красноярском крае	Куратор проекта, координатор проекта	до 15 января ежегодно за предыдущий год	Определение перспективных направлений дальнейшей реализации Проекта на краевом уровне

### Приложение 1

№ п/п	Мероприятия	Этапы и формат мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	Организационное сопровождение деятельности добровольческого профориентационного движения Красноярского края «Твои горизонты». Региональный проект «Социальная активность»	1.1. Информирование о проведении в рамках регионального проекта «Социальная активность» акций, обучающих курсов и других мероприятий 1.2. Реализация мероприятий, акций и обучения волонтеров в рамках проекта	В течение года  В течение года	КГКУ ЦЗН г.Шарыпово, МБУ МЦ «Сибиряк»  КГКУ ЦЗН г.Шарыпово, Управление образования Шарыповского муниципального округа, КГБПОУ «Шарыповский многопрофильный колледж»,

		1.3. Сбор отчетности по итогам реализации		Декабрь 2023 г.	МБУ МЦ «Сибиряк» Управление образования Шарыповского муниципального округа
2	Ярмарки учебных и рабочих мест для выпускников общеобразовательных организаций: «Образование и карьера»	2.1. Информирование о наиболее востребованных профессиях и учебных заведениях (буклеты, видео - презентации)		Постоянно	Управление образования Шарыповского муниципального округа, КГКУ ЦЗН г. Шарыпово
3	Единый профессиональной ориентации «Профессия – путь к успеху» для выпускников общеобразовательных организаций	3.1. Составление плана мероприятия 3.2. Организация и проведение профориентационных экскурсий школьников на предприятия, в организации, учреждения, учебные заведения (в формате виртуального и реального времени) 3.3. Информирование обучающихся выпускных классов о ситуации на рынке труда и перспективах его развития (информационно-профориентационные буклеты, презентации) 3.4. Встречи школьников с успешными людьми Шарыповского округа 3.5. Проведение профориентационного анкетирования и тестирования 3.6. Подготовка и формирование отчета		Январь 2023 г. Март 2023 г.	Управление образования Шарыповского муниципального округа КГКУ ЦЗН г. Шарыпово, Управление образования Шарыповского муниципального округа, КГПОУ «Шарыповский многопрофильный колледж», волонтеры профориентаторы МБУ МЦ «Сибиряк»
4	Летняя профориентационная акция «Большая перемена» для несовершеннолетних молодежи	4.1. Составление плана мероприятия		Март 2023 г. Май 2023 г.	Управление образования Шарыповского муниципального округа МБУ МЦ «Сибиряк»

	<p>4.2. Проведение с несовершеннолетними профориентационных мероприятий на базе пришкольных и оздоровительных лагерей, центра занятости населения (тренинги, игры с элементами тренинга, анкетирование, тестирование, просмотр видео роликов и презентаций)</p> <p>4.3. Профориентационное сопровождение подростков – участников современной летней занятости</p> <p>4.4. Организация встреч подростков с успешными людьми, добившимися карьерного роста, предпринимателями и работодателями</p> <p>4.5. Привлечение к реализации мероприятий волонтеров профориентаторов</p> <p>4.6. Подготовка и формирование отчета</p>	<p>Июнь – Август 2023 г.</p>	<p>КГКУ ЦЗН г.Шарыпово, Управление образования Шарыповского муниципального округа, МБУ МЦ «Сибиряк»</p>
<p>5</p> <p>Родительское собрание профориентационной тематики в общеобразовательных организациях округа. Краевое родительское собрание «Выбор профессии - выбор будущего» для выпускников общеобразовательных организаций</p>	<p>5.1. Составление плана мероприятия</p> <p>5.2. Проведение на базе образовательных организаций родительских собраний, обеспечение родителей информацией, необходимой для ориентации в профессионально значимом пространстве и активизации их позиции по оказанию помощи детям в профессиональном самоопределении</p> <p>5.3. Привлечение к участию работодателей, успешных людей</p> <p>5.4. Создание коммуникативной площадки в формате круглого стола в контуре «Ребенок – Родитель - Работодатель»</p> <p>5.5. Подготовка и формирование отчета</p>	<p>Август 2023 г.</p> <p>Сентябрь 2023 г.</p> <p>Октябрь – Ноябрь 2023 г.</p>	<p>Управление образования Шарыповского муниципального округа</p> <p>КГКУ ЦЗН г. Шарыпово, Управление образования Шарыповского муниципального округа</p> <p>КГКУ ЦЗН г.Шарыпово, Управление образования Шарыповского муниципального округа</p>

				Шарьповского муниципального округа
6	Профессиональные пробы. Ознакомление и погружение в профессию	6.1. Составление графика, согласованного с работодателями о посещениях предприятий города, округа 6.2. Проведение профессиональных проб с выездом на предприятия и в организации, в том числе с использованием онлайн-технологий (формат очный, заочный и дистанционный)	Сентябрь 2023 г.  Март ежегодно	Управление образования Шарьповского муниципального округа. КГКУ ЦЗН г. Шарьпово, Управление образования Шарьповского муниципального округа, КГБПОУ «Шарьповский многопрофильный колледж»
7	Декадник «Мир профессий» для детей с ограниченными возможностями здоровья	7.1. Составление плана мероприятия 7.2. Проведение на базе образовательных организаций родителей собраний, с целью обеспечения родителей информацией об образовательных организациях профессионального и высшего образования, на базе которых возможно обучение данной категории подростков 7.3. Привлечение к реализации мероприятия волонтеров – профорientаторов 7.4. Посещение с целью профессионального консультирования и информирования детей-инвалидов на дому	Ноябрь ежегодно  Ноябрь ежегодно	КГКУ ЦЗН г. Шарьпово, Управление образования Шарьповского муниципального округа, МБУ МЦ «Сибиряк»  Управление образования Шарьповского муниципального округа
8	Международный день добровольцев мероприятия, направленные на формирование позитивного	7.5. Подготовка и формирование отчета. 8.1. Составление плана мероприятия по награждению волонтеров	Декабрь 2023 г.  Ноябрь ежегодно	КГКУ ЦЗН г. Шарьпово  Управление образования Шарьповского муниципального округа, МБУ МЦ «Сибиряк»

	<p>имиджа краевого добровольческого профориентационного движения «Твои горизонты»</p>	<p>8.2. Поздравление и награждение волонтеров, освещение их работы в средствах массовой информации</p>	<p>5 Декабря ежегодно</p>	<p>Администрация Шарыповского муниципального округа, Управление образования Шарыповского муниципального округа, МБУ МЦ «Сибиряк»</p>
9	<p>Мероприятия по информационному сопровождению профессиональной ориентации населения Шарыповского муниципального округа</p>	<p>8.3. Подготовка и формирование отчета</p> <p>9.1. Своевременное освещение хода реализации проекта и мероприятий по план. 9.2. Информирование об интернет – ресурсах профориентационной направленности для самоопределения подростков</p>	<p>Декабрь ежегодно</p> <p>Постоянно</p>	<p>Управление образования Шарыповского муниципального округа, МБУ МЦ «Сибиряк»</p>
10	<p>Анализ результатов реализации проекта</p>	<p>Подготовка и формирование годового отчета</p>	<p>Декабрь ежегодно</p>	<p>Управление образования Шарыповского муниципального округа</p>